
## ■ 事前協議会 議題・スケジュール (案)


2019/7/30

| 会合の概要 |                        |            | land to the second of the sec |          |         |                     |                   |          |
|-------|------------------------|------------|---|----------|---------|---------------------|-------------------|----------|
| 回     | 日時                     | 場所         | 地域体育館   | 自治会館     | 避難所     | 工事計画 仮設計画           | 公園                | その他      |
| 1     | 7/30 火 19時<br>~<br>21時 | 元植柳<br>小学校 | 挨拶・提案内容の説明  |          |         |                     |                   | 現地調査の説明  |
| 2     | 8月 第4週目 ~ 20/2 21時     | 元植柳<br>小学校 | 提案内容に対する要望の集約・まとめ   |          |         |                     |                   |          |
| 3     | 9月 第1週目 21時 21時        | 元植柳<br>小学校 | 提案内容に対する要望の確認   |          |         |                     |                   |          |
| 4     | 9月 第3週目 ~ 21時          | 元植柳<br>小学校 | 検討プランの提案  |          |         |                     |                   |          |
| 5     | 10月 第1週目 ~ 21時         | 元植柳<br>小学校 | 検討プランに対   | 対する要望を集約 | ]・方針を決定 |                     | ワークショップ① の議題共有    | ワークショップ① |
| 6     | 19時 10月 第3週目 ~ 21時     | 元植柳<br>小学校 | 検討プランの再提案   |          |         |                     | ワークショップ① の結果報告    | 7-993900 |
| 7     | 10月 第5週目 21時           | 元植柳<br>小学校 | 検討プラン提案の修正案にて、合意形成  |          |         |                     | ワークショップ② の議題共有    | ワークショップ② |
| 8     | 19時 11月 第2週目 ~ 21時     | 元植柳<br>小学校 | 避難所<br>マニュアル<br>の作成   |          |         | 仮設計画<br>の説明<br>合意形成 | ワークショップ② の結果報告    | ワークショップ③ |
| 9     | 19時 11月 第4週目 ~ 21時     | 元植柳<br>小学校 |   |          |         |                     | ワークショップ③ の議題共有    |          |
| 10    | 19時 12月 第2週目 ~ 21時     | 元植柳<br>小学校 |   |          |         |                     | ワークショップ③<br>の結果報告 |          |
| 11    | 19時 12月 第4週目 ~ 21時     | 元植柳<br>小学校 | 議論のまとめ  |          |         |                     |                   |          |

人可以

断面図





1階 平面図 A3 S=100

