

2020 年 6 月 20 日
元植柳小学校 講堂
19 : 00～

元植柳小学校跡地活用に基づく解体工事説明会
(次第)

【1】開会

【2】事業者挨拶

事業者：安田不動産株式会社

【3】解体工事について

施工者：株式会社上村組

【4】質疑応答

【5】閉会

ご近隣にお住まいの皆様へ

令和2年6月吉日

事業者 安田不動産 株式会社
施工会社 株式会社 上村組

解体工事のお知らせ・概要

拝啓 時下益々ご繁栄のこととお慶び申し上げます。

今般、「元植柳小学校跡地活用計画」に基づき、下記の通り解体工事を予定しております。工事にあたりご近隣の皆様方には大変ご迷惑をお掛けする事と思いますが、何卒ご容赦の程宜しくお願い申し上げます。

また、工事中には細心の注意を図り工事を行いますが、何か不都合ございましたら下記連絡先までご連絡頂けます様、宜しくお願い致します。

記

■工事名称 : 元植柳小学校跡地活用計画に基づく解体工事

■工事場所 : (元植柳小学校跡地) 京都市下京区西洞院通花屋町下ル西洞院町 466 番他
(植松公園内プール) 京都市下京区正面通西洞院西入植松町 344 番他

■工事期間 : 令和2年7月7日(火)頃 ~ 令和3年2月末頃 予定

工程の詳細については別紙工程表をご覧ください。週間工事予定は、週間工程表(本工事仮囲い部分に設置予定)にて、都度掲示します。

■休日 : 日曜・祝日・お盆(8月9.10日及び8月14~16日)・年末年始(12月29日~1月3日)は、基本的に作業は行いません。万一、作業が必要となる場合は、予め周知をさせていただきます。

■作業時間 : 午前8時00分~午後5時30分頃まで(後片付けは午後6時まで)

■施工会社 : 株式会社上村組 京都市下京区東中筋通六条上ル天使突抜 4-462-1

TEL 075-343-3333 担当: 高槻 (担当者携帯 080-5327-0008)


■事業者 : 安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町2丁目11番地

TEL 03-5259-0523 担当: 開発事業本部 開発第二部第一課 北山


■備考 : ○安全に配慮し、車両の出入口には警備員を常駐します。

○工事上、周辺道路の一部を一時使用する可能性がございます。その際にも安全に配慮し、警備員を配置します。


○石綿含有建材が含まれている建物については、法令に従い適正に処理いたします。



7月初旬～9月上旬	外構一部解体後、仮設自治会館・倉庫を新築(並行して埋蔵文化財調査)
8月初旬～9月上旬	植松公園内プールの解体開始(公園担当課と最終調整中)



9月上旬～10月中旬	仮設建物に移転後、ふれあいサロン解体(並行して埋蔵文化財調査)
9月中旬～10月中旬	埋蔵文化財調査対応(公園担当課と最終調整中)




10月中旬～11月上旬

西洞院通からのルート確保後、解体推進(並行して埋蔵文化財調査)

10月中旬～11月上旬

防火水槽新設(公園担当課と最終調整中)





11月上旬～1月中旬

時代祭後、講堂も含めて解体推進

11月上旬～1月中旬

防火水槽および仮設現場事務所新設(公園担当課と最終調整中)





※本資料の内容は、現時点での想定であり、変更となる場合がございます。